

## Steg 2: Installation av laddstationer för bil

Ellevio/OneCo har nu lagt nya rör/kablar mellan garagen och kraftstationerna och blir klara inom kort.

Steg 2: Ellevio/OneCo kommer nu att dra elkablarna på insidan av alla garage till nya elskåp samt installera fästplattan för laddstationen till vänster vid varje garageplats.

Det innebär att vi alla behöver rensa upp/ta bort det som sitter på väggarna och ligger på golvet vid vår egen garageplats så de kommer åt att dra kabel.

Rensningen/städningen av din garageplats behöver påbörjas redan nu så det är klart innan de kommer ut till ditt garage. De dagar som de drar kabel i ditt garage behöver du parkera din bil ute. Vi kommer även samla in ett antal garagenycklar innan så de får tillgång till garagen.

<u>Kvarter 8 (EV 203-219):</u>	<u>9-10 Oktober</u>
<u>Kvarter 11(EV 269-291):</u>	<u>9-10 Oktober</u>
<u>Kvarter 9 (EV 223-243):</u>	<u>11-13 Oktober</u>
<u>Kvarter 10 (EV 245-267):</u>	<u>11-13 Oktober</u>
<u>Kvarter 1 (EV 11-33):</u>	<u>16-17 Oktober</u>
<u>Kvarter 5 (EV 125-149):</u>	<u>16-17 Oktober</u>
<u>Kvarter 3 (EV 71-99):</u>	<u>18-20 Oktober</u>
<u>Kvarter 4 (EV 101-123):</u>	<u>18-20 Oktober</u>
<u>Kvarter 2 (EV 35-69):</u>	<u>23-24 Oktober</u>
<u>Kvarter 6-7(EV 157-199):</u>	<u>25-27 Oktober</u>

I steg 3 kopplas den nya elen in och laddstationerna installeras samt testas. Efter färdig installation och godkänd besiktning så går vi ut med information till alla om hur systemet fungerar och hur man kan anmäla om man vill aktivera sin laddstation. Mer information kommer på vår hemsida löpande.

Mvh/ Styrelsen Ekeby Samfällighetsförening